

DODATOK č. 7 K ZMLUVE O DIELO č. 45/2014
uzavretý podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu: IBAN
Tel. č.

Obec Višňov

Hlavná 71/22, 076 61 Višňov
00332119
2020741261
Pejová Marta
VÚB
SK60 0200 0000 0000 1502 5622
056/ 678 3409, 0915 902 675

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná v obchodnom registri:

Chemkostav, a.s.

K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
akciová spoločnosť
36 191 892
2020039780
SK2020039780
pri Okresnom súde Košice I,
oddiel: Sa, vložka č. 1079/V
Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva,
Ing. Michal Šandrik, člen predstavenstva,
Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva,
Ing. Viliam Paľo, člen predstavenstva

v zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.č.:

Fax:

E-mail:

VÚB, a.s.,
1255374754/0200

ČSOB, a.s.,
25773923/7500

OTP Banka, a.s.
2337483/5200

056/688 08 11

056/688 08 33

chemkostav@chemkostav.eu

II.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany dňa 07.11.2014 uzavreli Zmluvu o dielo č. 45/2014 v znení neskorších dodatkov na realizáciu zákazky „**Obec Višňov – kanalizácia** „. Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 7 dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo č. 45/2014:

II.2./ Bod 6.2 v čl. VI. Čas plnenia, lehoty výstavby pôvodnej Zmluvy o dielo č. 45/2014 sa ruší a nahrádza sa novým bodom nasledovného znenia:

6.2. Ukončenie diela: do 30.6.2021 v prípade dostatku finančných prostriedkov. Pri nedostatku finančných prostriedkov platí ustanovenie bodu 5.7.

III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo Zmluvy o dielo č. 45/2014 v znení neskorších dodatkov, nedotknuté týmto Dodatkom č. 7 ostávajú nezmenené.

III.2. Tento Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo Zmluvy o dielo č. 45/2014 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých po dve obdržia obidve strany.

V.

III.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 45/2014 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Michalovciach dňa 29. 6. 2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Pejová Marta



Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva a.s.

